

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности
с применением ФОП ДО в МБДОУ - детский сад № 196**

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО дошкольного образования	Февраль	Заведующий, рабочая группа	Создание и определение функционала рабочей группы
1.2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль – май	Заведующий, руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
1.3	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
1.4	Приведение нормативной базы ДОО в соответствии с требованиями ФОП	По необходимости	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приведение в соответствие локальных актов ДО
2. Кадровое обеспечение				
2.1	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДОО	Март – август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
2.2	Определение УМК (учебнометодических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДОО	Март – август	Рабочая группа	Помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО
2.3	Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Май	Рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения
2.4	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Апрель	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного

				процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
	3. Методическое обеспечение			
3.1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
3.2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март	Рабочая группа	
3.3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март–август	Рабочая группа	
3.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Май – август	Рабочая группа	
	4. Информационное обеспечение			
4.1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль – март	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
4.2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль – март	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
4.3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль – август	Руководитель рабочей группы	Создание банка ссылок, на сайте ДОО
4.4	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Май - август	Ответственный за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО
	5. Материально-техническое обеспечение			
5.1	Обеспечение оснащенности ДОО в соответствии с	Март-август	Заведующий, руководитель	

	требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений		рабочей группы	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФОП ДО
5.2	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Март-август	Рабочая группа	
5.3	Обеспечение предметноразвивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март-август	Заведующий, руководитель рабочей группы	
5.4	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Март-август	Заведующий, руководитель рабочей группы	